
 

※記入例（申請取下げ） 

（様式第４） 

第○○○○号 

平成２８年○月○日 

一般財団法人エンジニアリング協会 

理事長 佐藤 雅之 殿 

申請者 住所 東京都港区虎ノ門 ○-○-○ 

氏名又は名称 株式会社 ○○石油     

代表者名  代表取締役社長 ○○ △△ 印   

 

平成２８年度高圧ガス設備の耐震補強支援事業補助金 

（高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業） 

計画変更等承認申請書 

 

高圧ガス設備の耐震補強支援事業補助金（高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業）業務方

法書第１２条第１項の規定に基づき、計画変更（等）について下記の通り申請します。 

 

記 

 

１．変更の内容 

交付決定番号 第○○○○号 間接補助事業の全部の中止 

 

２．変更を必要とする理由 

申請対象設備の詳細耐震性能評価の結果、現行基準に適合する耐震性能有と判明したため、補

強工事の実施は不要となった。 

 

３．変更が補助事業に及ぼす影響 

特になし 

 

４．変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分 

  （新旧対比） 

区分 補助事業に要する経費 補助対象経費 補助金の額 

新 ０円 ０円 ０円 

旧 ６９，０００，０００円 ６９，０００，０００円 ３４，５００，０００円 

 

 

５．同上の算出根拠 

全部の中止のため、金額は「０」となった。 

別添①：耐震性能評価書 

 

 

（注）中止又は廃止あっては、中止又は廃止後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること。



 

※記入例（申請補助金額の変更１） 

（様式第４） 

第○○○○号 

平成２８年○月○日 

一般財団法人エンジニアリング協会 

理事長 佐藤 雅之 殿 

申請者 住所 東京都港区虎ノ門 ○-○-○ 

氏名又は名称 株式会社 ○○石油     

代表者名  代表取締役社長 ○○ △△ 印   

 

平成２８年度高圧ガス設備の耐震補強支援事業補助金 

（高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業） 

計画変更等承認申請書 

 

高圧ガス設備の耐震補強支援事業補助金（高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業）業務方

法書第１２条第１項の規定に基づき、計画変更（等）について下記の通り申請します。 

 

記 

 

１．変更の内容 

平成２８年○○月○○日付け第○○○○号の交付決定通知書に関する、「○○製油所」高圧ガス

設備の耐震補強間接補助事業について、下記の変更 

 

・補助金交付申請額の変更 

 

２．変更を必要とする理由 

・現地「工事費」が詳細検討の結果、計画時より 10％以上の増額をされることが判明したの

で、減額が想定される、「その他経費」より計画額の流用を行う。 

 

＜添付資料＞ 

「補助事業に要する経費及び補助対象経費の区分毎の内訳表」（新旧対比）、 

見積書（変更後） 

 

３．変更が補助事業に及ぼす影響 

特になし 



 

４．変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分 

  （新旧対比） 

 旧 新 

補助事業に要する経費 ６９，０００，０００円 ６９，０００，０００円 

補助対象経費 ６９，０００，０００円 ６９，０００，０００円 

補助金の額 ３４，５００，０００円 ３４，５００，０００円 

 

５．同上の算出根拠 

合計金額の変更はなし。 

 

 

 

（注）中止又は廃止あっては、中止又は廃止後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること。 



 

※記入例（申請補助金額の変更２） 

（様式第４） 

第○○○○号 

平成２８年○月○日 

一般財団法人エンジニアリング協会 

理事長 佐藤 雅之 殿 

申請者 住所 東京都港区虎ノ門 ○-○-○ 

氏名又は名称 株式会社 ○○石油     

代表者名  代表取締役社長 ○○ △△ 印   

 

平成２８年度高圧ガス設備の耐震補強支援事業補助金 

（高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業） 

計画変更等承認申請書 

 

高圧ガス設備の耐震補強支援事業補助金（高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業）業務方

法書第１２条第１項の規定に基づき、計画変更（等）について下記の通り申請します。 

 

記 

 

１．変更の内容 

平成２８年○○月○○日付け第○○○○号の交付決定通知書に関する、「○○製油所」高圧ガ

ス設備の耐震補強間接補助事業について、下記の変更 

 

・基礎の補強工事内容の変更 

 

２．変更を必要とする理由 

・詳細調査の結果、申請時の補強計画から変更が生じたため。 

ボーリング調査の結果、想定していた地盤性状が大幅に相違したため計画時の補強工法

を変更した。 

 

＜添付資料＞ 

ボーリング調査結果、補強工事の計画書（計画変更後） 

 

３．変更が補助事業に及ぼす影響 

特になし 

※「補助対象経費」に影響はないが、「補助事業に要する経費」は増額となる。 



 

４．変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分 

  （新旧対比） 

 旧 新 

補助事業に要する経費 ６９，０００，０００円 ７３，０００，０００円 

補助対象経費 ６９，０００，０００円 ６９，０００，０００円 

補助金の額 ３４，５００，０００円 ３４，５００，０００円 

 

５．同上の算出根拠 

下記の添付資料による。 

別添①：「補助事業に要する経費及び補助対象経費の区分毎の内訳表」（新旧対比） 

別添②：見積書（変更後） 

 

（注）中止又は廃止あっては、中止又は廃止後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること。 

 


